


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO



Tratto 5E - dal 12/09 per 3 settimane circa

Tratto 5C - dal 22/08 per 3 settimane circa

Tratto 5C - dal 03/09 al 11/09

Tratto 2B - in corso fino al 25/08

Tratto D1 dal 05/09 fino al 23/09

Tratto A2 dal 29/08 fino al 6/09

Tratto 6 - dopo il tratto 2B, indicativamente dal 31/08 fino a fine lavori - circa 5 settimane

Tratto C - dal 25/09 per circa 4 settimane

Tratto 4D - dal 29/08 per 3 settimane circa

LAVORI DI POSA DEL Teleriscaldamento AGGIORNATI AL 18 AGOSTO 2016

- LEGENDA:**
- RETE IN PROGETTO
 - LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
 - RETE REALIZZATA
 - RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE