


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO



Città di Cuneo



SQUADRA 2
tratto 3 a seguire
tratto 2

SQUADRA 2 - tratto 2
dal 28 Agosto

SQUADRA 2 - tratto 1 -
in corso per circa 2 settimane

SQUADRA 4
tratto 6 - in corso fino al
30/08

SQUADRA 4
tratto 5 - a seguire dopo il
tratto 6

SQUADRA 4
tratto 5 - dal 28/08

SQUADRA 3 - tratto 6 -
a seguire dopo il tratto 5

SQUADRA 3 - tratto 4 -
in corso per circa 1
settimana

SQUADRA 3 - tratto 5 -
a seguire dopo il tratto 4

SQUADRA 8 - in corso fino
al 31 Agosto

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 25 AGOSTO 2017

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE