


# PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DETTAGLI 2

## SQUADRA 4



SQUADRA 1  
in corso per 2 settimane

## SQUADRA 4



SQUADRA 3  
in corso per 2 settimane

SQUADRA 3  
dal 20 Maggio

LAVORI DI POSA DEL  
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI  
AL 15 MAGGIO 2020

### LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

