


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DORSALE



SQUADRA 2 - tratto 33 - dal 11/03 per circa 10 giorni
SQUADRA 2 - tratto 34 - a seguire dopo il tratto 33

SQUADRA 1 - tratto 4
Marzo



SQUADRA 1 - tratto 61 - in corso fino 30/03



SQUADRA 2 - tratto 41
Marzo

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 04 MARZO 2019

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE