




# PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DORSALE

SQUADRA 5

SQUADRA 2

SQUADRA 5 - tratto 6 -  
in corso fino all' 28/10

SQUADRA 2 - tratto 11 -  
in corso per circa 3 settimane




SQUADRA 7

SQUADRA 6

SQUADRA 7 -  
Centrale - in corso

SQUADRA 6 - tratto 12 -  
in corso per circa 2 settimane



LAVORI DI POSA DEL  
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI  
AL 13 OTTOBRE 2017

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE