PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DORSALE

Città di Cuneo

WEDGE POWER H_2

SQUADRA 1 - tratto 2 -
in corso fino a fine lavori

C. Fenoglie

Centrale TLR

C.na Ospedaletto

T.to Taloff

C. Farina

C. Bastero

C. Nerone

C.na Affaiteria

C. Mirabuch

CIMITERO

Gesso

Torrente

VIA SAVONA

VIA TETTO GARETTO

VIA TETTO BRIGNONE

VIA BISALTA

VIA REANA

VIA ROATA CANALE

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 21 MAGGIO 2018

LEGENDA:

- ***RETE IN PROGETTO***
- ***LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO***
- ***RETE REALIZZATA***
- ***RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE***