PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO

TRATTO DI SCAVO "C"
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Tratto C - in corso per
circa 1 settimana

Dal 11/07 per circa
2 settimane
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TRATTO DI SCAVO "B"

TRATTO DI SCAVO "3"

Tratto 3 - dal 5/07 per circa 2
 settimane
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Trattb B fino al
08/07 >

’

PARCO DELLA

RESISTENZA

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 05 LUGLIO 2016
LEGENDA:
RETE IN PROGETTO
LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA
RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

www.wpower.it

%O@
e
S
N Dy
éo‘l' / *ﬂ,?o
D S, Y
0
V4 \%o &
W/ &
O
9,

Q)%%§

s 4’@ & »
e, " Tratto 4B - dal 11/07 per 2 o
4 . .
3 settimane circa
\ "\ ~N
o %QGL
O \W
TRATTO DI SCAVO "5A"
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<% Tratto 5A - in corso fino
all'8/07 circa

S
Tratto 5B - dal 11/07 per 3 e
settimae ci_rca
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