PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO

TRATTO DI SCAVO "C"

Tratto C - in corso,
per circa 2 settimane
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PIAZZALE CAV.

TRATTO DI SCAVO "3"

Tratto 3B - dal 16/07 per circa 2

settimane

Tratto 3A - in corso per circa 1
. settimana
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LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 09 LUGLIO 2016
LEGENDA:
RETE IN PROGETTO
LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA
RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

www.wpower.it

TRATTO DI SCAVO "B"
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Trattb B In corso,
fino al 15/07 7
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TRATTO DI SCAVO "5A"
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Tratto 5B - dal 11/07 per 3
settimane circa
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al 05/08 per cTrca 3




