PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO

TRATTO DI SCAVO "C"
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fino al 27/07
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TRATTO DI SCAVO "5A"
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Tratto 5A - in
COrso
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Tratto 5B - dal 27/07 per 2
settimane circa

TRATTO DI SCAVO "B"

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 22 LUGLIO 2016

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA




