PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO

TRATTO DI SCAVO F1 TRATTO DI SCAVO 6

EDMONDO

DE AMICIS

PYAZZA SECONDO

REGG.
7N AfPIN 7
Tratto F2 - dal 12/04 per circa / <
X 2 settimane ~
, 7 & N £
£a _ \_ > o~ ~ Tratto 6 - in corso per circa 2 PIAZZA PRETIRI
Tratto F1 - in corso per circa 1 N &_o%" settimane
settimana o S
g Y
Ne
< Tratto 7B - dal 18/04 per circa 2
settimane

PIAZZAl
PIO

N BRUNONE
LANTERI

PARCO DELLA

RESISTENZA

Tratto C3b - dal 06/04 per
circa 1 settimana

Tratto B9 - in corso per circa 2 %oé

. S
settimane >

5/ e

N
S
5
S
=
5
S

N
ETTO CAVALLO

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 07 APRILE 2017

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO

RETE REALIZZATA u
RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE WWW W p OW e r I
n | |




