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SQUADRA 1 - tratto 19 -
in corso fino al 22/02

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 02 FEBBRAIO 2018

LEGENDA:
mmmm  RETE IN PROGETTO
mmmm  LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO

mmmm  RETE REALIZZATA
m=mm  RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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SQUADRA 3

SQUADRA 3 - tratto 38 -
dal 7/02 per circa 2 settimane

PIAZZALE
DELLA
LIBERTA'

©

SQUADRA 3 - tratto 34 -
in corso per circa 5 gg
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