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SQUADRA 1 - tratto 10 -

in corso fino al 22/12
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SQUADRA 3 - tratto 27 -
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SQUADRA 3 - tratto 26 -
a seguire dopo il tratto 27
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@ Lavori
in Corso

SQUADRA 3 - tratto 12 -
in corso per circa 1 settimana
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ORSO § CONDO SOLA

Q
SQUADRA 4 tratto 6 - in
corso per circa 3 settimane
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LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 13 DICEMBRE 2017
LEGENDA:
RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO

RETE REALIZZATA
RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE




