PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

SQUADRA 1
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SQUADRA 1 - tratto 14 -
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SQUADRA 3
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SQUADRA 3 - tratto 7 -

in corso fino al 17/07
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Citta di Cuneo

SQUADRA 2

SQUADRA 4

in corso per circa 4
. settimane

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 13 LUGLIO 2018

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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