PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

SQUADRA 2

OSPEDALE
S. CROCE

dal 02 Maggio |
giorni

SQUADRA 2 - tratto 3 -
in corso per circa 1
settimana

SQUADRA 3 -1

SQUADRA 3

SQUADRA 3 -tratto 4 - in
COrso per circa 2 settimane

IST. SUPERIORE
GRANDIS

LAVORI DI POSA DEL

TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 20 APRILE 2018

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

Www.wpower.it

e

Citta di Cuneo

SQUADRA 5
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