PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO
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SQUADRA 2 - tratto 16 -
~ in corso per circa 2 settimane
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SCUOLA MATERNA
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SQUADRA 4 - tratto 3 -
in corso per circa 5 giorni

PARCO DELLA

GIOVENTU'

SECONDG'SOL ARG

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 21 SETTEMBRE 2018

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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