PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO
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Citta di Cuneo
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SQUADRA 1 - tratto 2 -
dal 23 Aprile per circa 1
settimana
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SQUADRA 2 - tratto 3 - 4}
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SQUADRA 2 - tratto 3 -
dal 07 Maggio per circa 2
settimane 5

SQUADRA 3

SQUADRA 5

SQUADRA 3 -tratto 4 - in
corso per circa 1 settimana
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LAVORI DI POSA DEL

TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 27 APRILE 2018

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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