PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

SQUADRA 1
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< SQUADRA 1 - tratto 2 -
in corso per circa 2 settimane
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SQUADRA 3 - tratto 12 -
dal 13/11
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LAVORI DI POSA DEL

TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI

AL 03 NOVEMBRE 2017

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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Citta di Cunen
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SQUADRA 8 - tratto 10 - =—— ;9%
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in corso fino al 18/11 TonR

SQUADRA 4

SQUADRA 4 - tratto 14 -
/% in corso per circa 3 settimane
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