PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DETTAGLI
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Citta di Cuneo
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SQUADRA 1 - tratto
in corso fino 30/03

SQUADRA 2 - tratto 41
in corso per 2 settimane
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SQUADRA 3 SQUADRA 4
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SQUADRA 4 - tratto 53a -
— £in corso fino al 06/03
I

A MATERNA

SQUADRA 4 - tratto 53b-
dal 06/03 fino a fine Marzo

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 04 MARZO 2019

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
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