PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DETTAGLI

SQUADRA 1

‘lﬂ A
Citta di Cuneo

SQUADRA 2

SQUADRA 1 - tratto 61-
in corso fino 30/03

Doy,

SQUADRA 2 - tratto 41

m in corso per 2 settimane

SQUADRA 3

SQUADRA 4

SQUADRA 4 - tratto 53b-
in corso fino a fine Marzo

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 08 MARZO 2019 A

LEGENDA:

wmmmm  RETE IN PROGETTO ‘
mmmmm  LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
mmmm  RETE REALIZZATA

m=mm  RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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