PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DETTAGLI 2

SQUADRA 4

in corso per circa 6 S
settimane

/3
Q)Q

[

SALESIANI

P4

‘lﬂ A
Citta di Cuneo

SQUADRA 2B

5
v
S

O
&
O
&
Q
&

N3
&

&

VIA LUIGT TERESIO CAVALL

SQUADRA 2 - tratto 133 -

in corso per 4 settimane . j
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VIA LEONARDO FERRERO

CASA DI
RIPOSO

SQUADRA 5 - tratto 115 -
in corso per circa 2

settimane
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RLO BARBERO ,

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 30 AGOSTO 2019
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LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

WeDGe POWer

www.wpower.it




