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SQUADRA 4 - tratto 123 -
. Incorso per circa 3
settimane
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LARGO PIH
BELLINO
VIA LEONARDO FERRERO

SCUOLA ELEMENTARE ;

LAVORI DI POSA DEL

TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 06 DICEMBRE 2019 g
LEGENDA: H 2

RETE IN PROGETTO
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