PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO

TRATTO DI SCAVO "X1"
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Tratto X1 - in corso per DE AMICIS
circa 2 settimane
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Tratto C3e - in corso per :
circa 2 settimane
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LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 09 GIUGNO 2017

LEGENDA:

RETE IN PROGETTO

LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
RETE REALIZZATA

RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

TRATTO DI SCAVO "4c"
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