


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO




SQUADRA 1

SQUADRA 1 - tratto 10 -
in corso fino al 22/01



SQUADRA 3

SQUADRA 3 - tratto 27 -
in corso fino al 20/01



SQUADRA 4

SQUADRA 4 - tratto 6 - in
corso per circa 3 settimane



LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 08 GENNAIO 2018

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE